

2022-7-3（日）実行委員会

9:00～10:30 実行委員会

●進捗状況の確認

▽会場設営

- ・業者さん決め
- ・キッチンカーの有無&数

▽協賛

- ・新規開拓の模索
- ・スポンサーへの連絡
- ・急ぎで担当グループを進める。

▽クラウドファンディング

- ・担当者、超多忙のため、次回。

▽オリジナルグッズ

- ・Tシャツを作るかどうか、作るなら締め切り間近。
- ・他の選択肢は？
- ・クラファンの返礼品として？

▽ルミナリエ

- ・数の集め方
- ・担当者が、アイデアを次回までに。

▽チラシ

- ・作るか、作らないか。
- ・作ったとして、配布先&方法。有益か？

▽SNS 担当者 交代

▽啓発企画・・・意見&ブレスト

▽クラファン・・・近日中に再度話し合い。

一言ノート

会場設営が、決まりつつあります。それに際し、資金調達が喫緊の課題となります。協賛担当チームのみならず、スポンサー集めに力をいれなければならないのですが、人材が不足しています。😓 出来る限り頑張ります！

スポンサーのご紹介、お申し出・・・是非、よろしく願いいたします。🙏