

2022-8-21（日）実行委員会&チームミーティング

9:00～10:30 実行委員会

1. 進捗状況確認

▽啓発

- ・交渉を進めている。

▽オリジナルグッズ

- ・オリジナルTシャツのデザインが確定した。9月9日頃に完成予定。

▽その他

- ・ルミナリエでは、2019年に使用したタワーは使わない。
地面にルミナリエバッグを並べ、HOPEの文字などを作る方向で検討する。
- ・手形フラッグの担当を決定した。
- ・会場は、外部と仕切りを設け、自由に出入りできないようする必要がある。
会場出入り口では、検温、消毒を行い、入場者を管理する必要がある。
⇒公園管理事務所と8月25日に打ち合わせを行う予定。
- ・ラッフル（協賛）商品集めは例年通りとする。
商品内容を確認し、抽選方法を決める。
8月中に、商品リスト整理、協賛へのお願いを実施する。
- ・クラウドファンディングHPの変更は8月29日まで。

10:30～11:30 チームミーティング

1. クラウドファンディング説明

- ・9月上旬から実施予定。
- ・クラウドファンディングは、寄付のみであり、参加費は別となる。

2. ルミナリエ説明

- ・東京上野では、1枚500円で実施する。
- ・ホームページでもルミナリエについて広報する。

3. 申し込み方法等説明

- ・チーム申し込み：9月16日を期限で依頼する。
- ・テント代等金額は、消費税込みの金額となる。
- ・電力料：2019年は、7,500円だった。
イベント会社と相談し、詳細を明確にして連絡する。
- ・本日説明した内容の問い合わせは、メールにてお願いします。
メールでの問い合わせの際は、件名に問い合わせ概要を記載願います。
- ・次回 9月11日（日）10:30～