

2022-9-4（日）実行委員会

10:00～12:50 実行委員会

1. 進捗状況確認

▽会場

会場レイアウトの検討

- ・入口（受付）は、1カ所とする。
- ・それ以外に出口（再入場口）を設ける。出口にも再入場をチェックする人をつける。
- ・リストバンドを着けてもらい再入場がわかるようにする方向で検討する。

当日のボランティアの必要人数について検討

- ・受付、出入口、ラッフル、ルミナリエ、物販、手形フラッグ等にボランティアが必要。
- ・必要人数を明確にして、ボランティアをお願いする。

▽ルミナリエ

準備・設置・置く場所&時間について検討

- ・LEDの保管場所を確認する。

▽啓発

- ・交渉を進めている。

▽ラッフルくじ

- ・Peatixで販売する。販売期間は9月22日から9月29日の予定。
- ・当日も販売する方向で検討する。

▽協賛

- ・協賛していただく会社に正式依頼の手紙を送付する。

▽その他

- ・当日の写真撮影、ステージの司会は、依頼済み。
- ・当日のパフレットは、A3（2つ折り）とする。
- ・タイムテーブルに各チームの紹介を追加する。
- ・アンパンマングッズを寄付の返礼品として活用する。
- ・駐車場を押さえる。
- ・10月1日（土）は、7：00 集合

次回： 9月11日（日） @日本橋公会堂

9:00～10:00 実行委員会

10:00～11:30 チームミーティング